                                                      УТВЕРЖДАЮ     
                                                                Глава администрации 
                                                             сельского поселения

                                                                    Тавларовский  сельсовет

                                                                          __________  Р.Т. Султанов                                                                                                                                                                         
                                                                            « 20 »      июля     2015 года
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по опытному тестированию Сегмента РИС при формировании планов-

графиков закупок (планов закупок)

	№ 

п/п
	Мероприятие
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель

	I. Подготовительный этап

	1
	Составление графика ввода информации      по утвержденным планам-графикам              закупок на 2015 год в Сегмент РИС
	по мере ввода в эксплуатацию сегмента РИС
	Администрация  СП Тавларовский сельсовет МР Буздякский район РБ

	2
	Доведение до ГРБС МР и заказчиков      (далее - Муниципальные заказчики) информации о вводе и отражении в  Сегменте РИС информации по утвержденным планам-графикам закупок на 2015 год
	по мере ввода в эксплуатацию сегмента РИС
	 Администрация   СП Тавларовский сельсовет МР Буздякский район РБ

	3
	Организация доступа к Сегменту РИС и настройка рабочего места заказчика
	по мере ввода в эксплуатацию сегмента РИС
	 Администрация   СП Тавларовский сельсовет  МР Буздякский район РБ

	4
	Ввод информации в Сегмент РИС в соответствии с утвержденными          планами-графиками закупок на 2015 год
	по графику
	Муниципальные заказчики

	5
	Определение необходимого количества ключей электронных подписей муниципальных заказчиков для аутентификации при операциях в      Сегменте РИС
	по мере необходимости 
	Муниципальные заказчики, Администрация СП Тавларовский сельсовет  МР Буздякский район РБ

	6
	Сверка введенных муниципальными заказчиками в Сегмент РИС показателей планов-графиков закупок на 2015 год с лимитами бюджетных обязательств и планами финансово-хозяйственной деятельности
	После ввода данных
	Администрация СП Тавларовский сельсовет  МР Буздякский район РБ

	7
	Составление графика  выдачи ключей электронных подписей для работы в Сегменте РИС
	До 01.08.2015
	Администрация СП Тавларовский сельсовет МР Буздякский район РБ

	8
	Выдача ключей электронных подписей для работы в Сегменте РИС
	по графику
	ГУП Центр ИКТ РБ

	9
	Подведение итогов по вводу данных планов-графиков закупок на 2015 год
	до 01.10.2015
	 Администрация СП Тавларовский сельсовет  МР Буздякский район РБ

	II. Этап апробации планирования закупок на 2016 год

	10
	Выгрузка уточненных лимитов бюджетных обязательств и планов финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2017 годы из АИС «Башфин-ФУ» в Сегмент РИС
	после  ввода в эксплуатацию сегмента РИС
	ООО «Башфин»,  Администрация СП Тавларовский сельсовет  МР Буздякский район РБ

	11
	Выгрузка объемов бюджетных проектировок на 2016-2018 годы из ИС ИТАП БОР в Сегмент РИС
	после  ввода в эксплуатацию сегмента РИС
	ООО «Башфин», Администрации  СП Тавларовский сельсовет  МР Буздякский район РБ

	12
	Планирование закупок путем составления проектов планов закупок в Сегменте РИС в увязке с уточненными лимитами бюджетных обязательств и планами финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2017 годы 
	до 01.11.2015
	Муниципальные заказчики

	13
	Организация представления подведомственными учреждениями проектов планов закупок для учета при формировании обоснований бюджетных ассигнований через Сегмент РИС
	до 01.11.2015
	ГРБС МР

	14
	Формирование обоснований бюджетных ассигнований в ИС ИТАП БОР
	до 01.11.2015
	ГРБС МР

	15
	Предоставление муниципальным заказчикам возможности формирования в Сегменте РИС проектов планов закупок
	до 01.11.2015 
	ООО «Башфин»

	16
	Выгрузка свода распределения бюджетных проектировок и проектов планов финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2018 годы из ИС ИТАП БОР в Сегмент РИС
	до 25.12.2015 
	ООО «Башфин», Администрация СП Тавларовский сельсовет  МР Буздякский район РБ

	17
	Предоставление доступа в Сегменте РИС отраслевым отделам ФУ Администрации МР Буздякский РБ для организации контроля по обеспечению соответствия проектов планов закупок по обоснованиям бюджетных ассигнований
	до 01.12.2015
	 Администрация СП Тавларовский сельсовет  МР Буздякский район РБ

	18
	Корректировка при необходимости проектов планов закупок, планов-графиков закупок в увязке со сводом распределения бюджетных проектировок и проектами планов финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2018 годы в Сегменте РИС
	по мере необходимости 25.12.2015
	Муниципальные заказчики

	19
	Выгрузка сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2016-2018 годы из АИС «Башфин-ФУ» в Сегмент РИС
	до 29.12.2015
	ООО «Башфин», Администрация СП Тавларовский сельсовет МР Буздякский район РБ

	20
	Выгрузка показателей бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям средств бюджета МР Буздякский РБ из АИС «Башфин-ФУ» в Сегмент РИС
	до 11.01.2016 
	ООО «Башфин», Администрация СП Тавларовский сельсовет  МР Буздякский район РБ

	21
	Выгрузка показателей утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности по бюджетным и автономным учреждениям МР Буздякский РБ из АИС «Башфин-ФУ» в Сегмент РИС
	до 11.01.2016 
	ООО «Башфин»,  Администрация СП Тавларовский сельсовет  МР Буздякский район РБ

	22
	Уточнение, при необходимости, проектов планов закупок, планов-графиков закупок в Сегменте РИС
	Не позднее десяти рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств
	Муниципальные заказчики

	23
	Утверждение планов закупок, планов-графиков закупок в Сегменте РИС
	Не позднее десяти рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств
	Муниципальные заказчики

	24
	Направление планов закупок, планов-графиков закупок в ФУ Администрации МР  Буздякский район РБ для проведения контроля на соответствие объему финансового обеспечения в Сегменте РИС
	В течение трех  рабочих дней с момента утверждения планов закупок, планов-графиков закупок
	Муниципальные заказчики

	25
	Проверка планов закупок, планов-графиков закупок по результатам контроля на соответствие объему финансового обеспечения в Сегменте РИС
	В течение трех рабочих дней с момента направления планов закупок, планов-графиков закупок
	 Администрация СП Тавларовский сельсовет  МР Буздякский район РБ (после принятия нормативно- правового акта) 

	26
	Размещение проверенных финансовым органом планов закупок, планов-графиков закупок в ЕИС
	Определение сроков после создания ЕИС
	После принятия нормативно- правового акта

	27
	Предоставление отделу экономики Администрации муниципального района Буздякский РБ, как уполномоченному органу по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МР, доступа к Сегменту РИС, содержащему планы закупок, планы-графики закупок
	до 01.01.2016 
	ООО «Башфин», ГУП Центр ИКТ РБ, Отдел экономики Администрации     муниципального района Буздякский район РБ, Администрация СП Тавларовский сельсовет   МР Буздякский район РБ


